

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Дубовский детский сад «Солнышко»
урюпинского муниципального района Волгоградской области
(МКДОУ Дубовский детский сад «Солнышко»)

УТВЕРЖДЕНО:
Заведующий
_____ Тернова О.А.
Приказ от 16.01.2023г. № 22/1

ДОРОЖНАЯ КАРТА

**по переходу с 01 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности с
непосредственным полным применением ФОП в детском саду**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные
1. Организационно-управленческое обеспечение			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализация ФОП	Январь-Август 2023г.	Заведующий, рабочая группа
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализация ФОП	Январь-Август 2023г.	Заведующий, рабочая группа
3	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение федеральной образовательной программы дошкольного образования»	Январь 2023г.	Заведующий
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Январь 2023г.	Заведующий
5	Проведение совещания с педагогами по теме «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Февраль 2023г.	Заведующий
6	Организация деятельности рабочей группы по разработки основной образовательной программы в соответствии с ФОП	Январь-Август 2023г.	Заведующий, рабочая группа
7	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Февраль, май, Август 2023г.	Заведующий
8	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023г.	Заведующий
9	Мониторинг готовности ДООУ к реализации ФОП с 01.09.2023г.	Февраль, май, Август 2023г.	Заведующий
2. Кадровое обеспечение			
10	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднение педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	Апрель- Май 2023г.	Заведующий, рабочая группа
11	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	Май-Август 2023г.	Заведующий
3. Методическое обеспечение			
12	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	Январь-Август 2023г.	Заведующий

13	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации работы ФОП	Январь 2023г.	Заведующий, рабочая группа
14	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП	Апрель-Август 2023г.	Заведующий, рабочая группа
4. Информационное обеспечение			
15	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Январь-Март 2023г.	Заведующий, педагоги
16	Сравнение реализуемой образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Январь-Март 2023г.	Заведующий, рабочая группа
17	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Март-Август 2023г.	Модератор сайта
18	Ознакомление родительского сообщества с вопросом применения ФОП с 01.09.2023г.	Апрель-Август 2023г.	Педагоги
19	Размещение информации на сайте о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	Апрель-Август 2023г.	Модератор сайта
5. Материально-техническое обеспечение			
20	Обеспечение оснащенности учреждения в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащенности учебного процесса	Январь-Август 2023г.	Заведующий
21	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП	Апрель 2023г.	Рабочая группа
22	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП	Февраль-Август 2023г.	Заведующий
23	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП	Июнь-Август 2023г.	Заведующий